Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Programación Orientada a Objetos – Sección 21

Docente – Kevin Antonio Velásquez Aguilar



Proyecto - Entrega 4

Cristhopper Alejandro López Paz - 26544

Erwin José Tomás Camey - 26234

Estuardo Antonio Molina Donis - 26878

Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

15/10/2026

Requisitos funcionales implementados

En la entrega anterior se implementaron el inicio y cierre de sesión, la publicación, visualización y eliminación de servicios. En esta entrega se trabajó en el registro de usuarios, la reserva de servicios y el contacto con el equipo de ServiUVG. A continuación, se presentan las tareas de cada requisito.

Registro de usuarios

Prioridad: alta. Responsable de las tareas: Erwin José Tomás Camey.

Permite crear una cuenta con nombre de usuario y contraseña, evitar usuarios duplicados y guardar la contraseña de forma segura.

Nombre de la tarea	Descripción	Horas estimadas	Fecha probable de terminación
Definir los datos y diseñar el formulario	Establecer los datos del usuario y crear el formulario de registro.	4 h	02/10/2026
Implementar el registro y almacenamiento	Crear el controlador, validar los datos y guardar el usuario con la contraseña protegida mediante BCrypt.	7 h	11/10/2026
Revisar el registro y acceso	Comprobar la creación de cuentas y el inicio de sesión.	1 h	14/10/2026

Reserva de servicios

Prioridad: alta. Responsable de las tareas: Cristhopper Alejandro López Paz.

Permite solicitar servicios de otros usuarios y consultar las solicitudes desde el perfil. El proveedor puede aceptarlas, rechazarlas o marcarlas como completadas.

Nombre de la tarea	Descripción	Horas estimadas	Fecha probable de terminación
Definir los datos y diseñar el formulario	Establecer la información de la reserva y crear el formulario de contratación.	2 h	03/10/2026

Implementar las solicitudes y sus controles	Crear el modelo de contratación, guardar las solicitudes e impedir la contratación de servicios propios.	6 h	14/10/2026
Mostrar, gestionar y revisar las reservas	Mostrar las solicitudes en el perfil, permitir al proveedor actualizar su estado y revisar el flujo completo.	2 h	15/10/2026

Contacto

Prioridad: media. Responsable de las tareas: Estuardo Antonio Molina Donis.

Permite enviar consultas mediante un formulario con nombre, correo, asunto y mensaje. Incluye validaciones y el envío de correos según la configuración del servicio.

Nombre de la tarea	**Descripción**	**Horas estimadas**	**Fecha probable de terminación**
Definir los campos y diseñar la página	Establecer los campos del formulario y crear la página de contacto.	4 h	05/10/2026
Implementar las validaciones y el envío	Validar los datos, conectar el formulario con el controlador y configurar el envío de correos.	6,5 h	13/10/2026
Revisar todo el flujo	Comprobar el formulario, las validaciones y el proceso de envío.	1 h	14/10/2026

Planificación de Tareas

Tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Comentarios
Listar funcionalidades a implementar	Todos	28/09/2026	28/09/2026	1 cada uno
Planificar tiempos de implementación	Todos	28/09/2026	28/09/2026	Dividido en tareas más pequeñas

Funcionalidad registro	Erwin	29/09/2026	14/10/2026	-
Funcionalidad reserva de servicios	Alejandro	29/09/2026	15/10/2026	-
Funcionalidad contacto	Antonio	29/09/2026	14/10/2026	-
Registro de tiempo de implementación de cada funcionalidad	Todos	29/09/2026	15/10/2026	Se hace durante todo el periodo de implementación
Pruebas con usuarios	Todos	14/10/2026	14/10/2026	3 usuarios
Redacción de documento de entrega	Todos	15/10/2026	15/10/2026	Agregar reflexión y video

Formularios

Contacto: Antonio

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Tarea	Comentarios
30-09-2026	16:00	17:30	30	60	Definir campos del formulario	Me distraje con el celular
5-10-2026	14:25	18:00	45	170	Diseñar la página de contacto	Comer y distraerme por ratos
7-10-2026	15:10	17:30	50	90	Implementar validaciones	Comer y distraerme con el celular

10-10-2026	18:00	21:00	60	120	Conectar formulario y controlador	Cenar y tener que hacer limpieza
13-10-26	16:00	21:00	120	180	Configurar el envío de correos	Tener que ver tutoriales y además distraerme por ratos, aparte cenar
14-10-2026	17:00	18:00	15	45	Revisar todo el flujo	Distraerme

Registro de Usuarios: Erwin

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Tarea	Comentarios
29-09-2026	16:00	17:30	30	60	Definir los datos del usuario	Distracciones
02-10-2026	14:00	18:00	60	180	Diseñar el formulario de registro	Dormir un rato
05-10-2026	15:00	18:00	45	135	Implementar el controlador de registro	Distraerme y comer
08-10-2026	16:00	20:00	60	180	Validar los datos de	Comer y distracciones

					registro	
11-10-2026	15:00	17:30	40	110	Guardar el usuario de forma segura	Ver el celular
14-10-2026	14:00	15:30	20	70	Revisar el registro y acceso	Ver el celular

Reservar servicios: Alejandro

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Tarea	Comentarios
30-09-2026	15:00	17:00	30	90	Definir los datos de la reserva	Distraerme
03-10-2026	14:00	17:00	60	120	Diseñar el formulario de contratación	Distraerme y comer
06-10-2026	15:00	19:00	60	180	Crear el modelo de contratación	Distraerme y comer
09-10-20	16:00	19:00	45	135	Implemen	Comer

26					tar el envío de solicitudes	
12-10-2026	15:00	20:00	120	180	Agregar controles de contratación	Dormir un rato y ver el celular
14-10-2026	16:00	18:00	30	90	Mostrar y gestionar las solicitudes	Distraerme
15-10-2026	14:00	15:00	10	50	Revisar el flujo de reservas	Ver el celular

Reflexión

Durante las entregas pasadas y esta hemos aprendido que la planificación y buen uso del tiempo son cosas muy importantes, para no saturarnos y poder dedicarle suficiente tiempo a cada cosa que el proyecto necesita. Esta precisamente ha sido una de nuestras mayores dificultades pero hemos tratado de hacer una buena planificación con plazos que podemos cumplir y dividiendo lo que tenemos que hacer en tareas más pequeñas para que resulte más fácil. También a veces se nos ha complicado un poco la comunicación y los tiempos de trabajo, lo primero hemos tratado de resolverlo intentando siempre responder el grupo que tenemos y lo segundo también con la planificación. Como aprendizaje de esta entrega nos dimos cuenta que aunque el proyecto ya está casi terminado aún hay detalles que podemos mejorar, esto lo notamos gracias a las pruebas que hicimos con usuarios.

Opinión de los usuarios - Video -

https://youtu.be/R0kJ9TqYUb4?si=rt9JcKZyNZs8T_4x